> ZAPISNIK
O IZVRSENOJ PRIMOPREDAJI RADOVA

Vrsta radova: IZVODENJE GRADPEVINSKO OBRTNICKIH RADOVA REKONSTRUKCIJE

| DOGRADNJE ZGRADE DJECJEG VRTICA IVANIC-GRAD,
OBJEKT LIVADA NA ZERAVINCU

Gradevina: . IZVODENJE RADOVA REKONSTRUKCIJE | DOGRADNJE ZGRADE

DJECJEG VRTICA IVANIC-GRAD, OBJEKT LIVADA NA ZERAVINCU
-  DOGRADNJA 1 (odgojne jedinice) na k.¢.br. 1238, k.o. Ivanié¢-Grad

Narucitelj radova: GRAD IVANIC-GRAD

Park Hrvatskih branitelja 1, lvani¢-Grad

Izvodac radova: ELEKTROCENTAR PETEK d.o.0., Etanska cesta 8, 10310 Ivani¢-Grad

Struéni nadzor: JAKSIC GRADNJA d.o.0.,

1.

Siftarova 1A, 10310 Ivani¢-Grad
Zlatica Jaksi¢ ing. grad. — nadzorni inzenjer

OPIS RADOVA:

Predmet radova je rekonstrukcija i dogradnja postojeceg djeCjeg vrti¢a u lvani¢-Gradu,
objekt Livada na Zeravincu na k.&.br. 1238 k.o. lvani¢-Grad. Izvodenje radova se odnosi
na gradevinsko obrtniCke radove povecanja broja odgojnih jedinica djecjeg vrtica. Radovi
se izvode na temelju izdane gradevinske dozvole Klasa: UP/I-361-03/19-01/000097, Ur.
Broj.: 238/1-18-04/3-20-0032 od 15.12.2020.g..

UGOVORI:

= Predmetni radovi izvodeni su temeljem ugovora klasa: 300-01/21-01/74, urbroj:
238/10-02-03/2-21-1 od 14.10.2021. godine, |. aneksa ugovora klasa: 300-01/21-
01/74, urbroj: 238/10-05/3-22-2 od 08.07.2022 godine, II. aneksa ugovora klasa: 300-
01/21-01/74, urbroj: 238/10-05/3-22-3 od 18.08.2022 godine, izmedu tvrtke
ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o., Etanska cesta 8, 10310 Ivani¢-Grad kao
izvoditelja i Grada lvani¢ Grada kao narucitelja.
RjeSenjem br. GIG_32314 od 10.01.2022. godine za inZinjera gradiliSta imenovan
je Darko Bosnjak ing. grad.

= Struéni nadzor nad izvodenjem radova obavljala je tvrtka JAKSIC-GRADNJA d.o.o
iz Ivani¢-Grada temeljem Ugovora Klasa: 300-01/21-01/79, urbroj: 238/10-02-03/2-
21-1 od 15.10.2021. godine.
RjesSenjem br. 10-N-21 od 20.10. 2021 za nadzornog inZenjera imenovana je Zlatica
Jaksi¢, ing. grad.

UGOVORENA VRIJEDNOST RADOVA:
Ugovorena netto vrijednost radova bez PDV-a iznosi 1.954.933,80 kn odnosno
2.443.667,25 kn sa Pdv-om. Prema |I. i Il. Aneksu ugovora iznos radova se povecao za
69.507,17 + 125.645,45 kn bez Pdv-a odnosno 86.883,96 + 157.056,81 kn sa Pdv-om.
Ukupna cijena za ugovorene radove iznosi 2.150.086,42 kn bez Pdv-a odnosnho
2.687.608,03 kn sa uracunatim Pdv-om.



4.

6.

OBRACUN IZVEDENIH RADOVA: Obradun izvedenih radova na temelju stvarno izvedenih
koli¢ina ovjerene gradevinske knjige. Nakon uspjesno provedene primopredaje pristupiti ¢e
se konaénom obracunu, te ¢e se ispostaviti okon¢ana situacija. Pla¢anje obavljenih radova
vrsiti ¢e se po ovjerenoj situaciji u roku 30 dana prema izvodacu radova.

ROK IZVODENJA RADOVA: ugovoreni rok izvodenja radova je 6 mjeseci od dana uvodenja
u posao. lzvodac¢ radova je uveden 17.01.2022.g. u posao, te je rok produzen na temelju I. i
[I. aneksa do 30.09.2022.g.. Radovi su zavr$eni u ugovorenom roku. Uporabna dozvola za
navedenu gradevinu ishodena je 30.09.2022.g.. Prilikom primopredaje radova uoceni su
slijedeci nedostaci na izvedenoj gradevini:

- NUY UGAMIECHE  ypiuzirkme  PVL  PROZORUE  lUlelces
NAUIE e 12008, RO ISTE Ugagp Tl & Royy [5 vird

JAMSTVENI ROK: Jamstveni rok za izvedene radove iznosi 6 godina od dana uspjesno
izvrSene primopredaje, odnosno od danasnjeg dana.

lzvodaC radova se obvezuje prema ugovoru da ée nakon uredne primopredaje radova
Narucitelju dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

ZAKLJUCAK

Svi ugovoreni radovi su dovrseni te nema vidljivih nedostataka, a eventualne
skrivene nedostatke duzan je izvodac radova otkloniti u jamstvenom roku o svom
trosku.

Jamstveni rok pocinje tec¢i od danas.

U lvani¢-Gradu, dana _ ©3, 19, 2222, g.

PRISUTNI:

1

Drazen Hlad — predstavnik investitora é/%
Mato Ravli¢ - predstavnik investitora T\\_’J‘/’—%
Zlatica Jaksi¢ - nadzorni inZenjer, JAKSIC GRADNJA d.o.o. C/%\)C’J-QJ)/&/

Darko Bo$njak - voditelj radova, Elektrocentar Petek d.o.o.

0



