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OBRAZLOZENJE UZ PROGRAM GRADNJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2016.
GODINU

fzgradnja objekata komunalne infrastrukture, izvrsavana je u skladu sa planiranim sredstvima osim:

- izgradnja nogostupa i kanalizacije u Sumeéanima
- Setnica uzrijeku.Lonju ..
- Uredenje potkrovlja u Domu Kulture

Navedene investicije izvrSene su veéim iznosima od planiranih iz razloga $to su planirana sredstva u
proradunu u skladu sa procijenjenom dinamikom radova, te prema vremenskim uvjetima.

Radovi na kanalizaciji u Sumeéanima i Setnici uz rijeku Lonju, odvijaju prema vremenskoj prognozi, a
u skladu s tim i dozvoli Hrvatskih cesta o zabrani radova, te je procijenjeno da ce se radovi zavrsiti
pocetkom zime, a nastaviti u 2017. godini, kada se steknu uvjeti. Na navedeni nacin su i procijenjeni
~ rashodi za 2016. 1 2017. godinu, hududi da se.radi o,investicijama koje se.protezu kroz dvije godine.

Zbog izrazito povoljnih uvjeta i, uz dozvolu Hrvatskih cesta radovi su se mogli obavljati sve do
31.12.2016. godine, pa je stoga i izvr§eno u 2016. godini mnogo vise radova od planiranih, a Sto je

dovelo do prekoraéenja planiranih iznosa.
To se odnosi i na uredenje.potkrovlja u Domu kulture, koja, se.odvija.uz.sufinanciranje, Ministarstva

kulture u jednakom iznosu kao i iz Prorauna Grada. Navedeni radovi odvijaju se veé nekoliko godina,
te nastavljaju svake godine, temeljem dobivenih sredstava iz natjeCaja koje provodi Ministarstvo.

Radovi su zapoceti krajem 2016. godine, te je planirano da ¢e u 2016. godini izvrsiti manje radova, a
vedina u slijedeéoj 2017. godini, jer se i ovdje radi o investiciji koja odvija kroz 2 godine. Medutim,




zbog ubrzanih radova, i povoljnih uvjeta izvrsilo se vise radova od planiranih u 2016. godini, $to znaci

da je preostalo manje u 2017. godini.

Parkir&liSte i cesta pored'Krasa

Ova investicija je realizirana viSe planiranih sredstava zbog naknadno narudenih radova odnosno
anexa ugovora, a nakon dono3enja proraluna. Navedeni radovi bili su neophodni kako bi se
investicija mogla zavrsiti, a odnosi se na radove vezane uz otkope pronadenih instalacija, te
otklanjanje i odvoz §iblja i stabala, na povriinama ispod kojih su bile instalacije.
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